


SUGIIN

U.T. / JNG.
HEW
SINDACO

SITO ITREC di Trisaia
Strada Statale 106 Jonica km 419,500
75026 Rotondella (MT)



Al Comune di Rotondella
Piazza della Repubblica n. 5
75026 Rotondella
protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Territorio
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro n. 7
85100 Potenza
ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
Alla Provincia di Matera
Ufficio Ambiente
Via Ridola n. 60
75100 Matera
ambiente@cert.provincia.matera.it
All'ARPA Basilicata
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MATERA
Via dell'Industria zona PAIP
75100 Matera
protocollo@pec.arpab.it

ASM Matera
Dipartimento Igiene e Prevenzione
asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

p.c. Prefettura di Matera
Via XX Settembre 2
75100 Matera
Protocollo.prefmt@pec.interno.it
Direttore del Centro ENEA
ing. Giuseppe Spagna
giuseppe.spagna@enea.it

Oggetto: Impianto ITREC della Trisaia – Stato di Attuazione del Piano di Caratterizzazione.
Rif. Conferenza dei Servizi del 20/11/2015

S.O.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni

Registro Imprese di Roma
C.F. e partita IVA n. 05379721009
R.E.A. 1922433

Società con Unico socio
Capitale Sociale Euro 15.000.000 i.v.

Sede legale
Via Marconi, 50/1
00185 Roma

www.sogin.it
• [e-mail: info@sogin.it](mailto:info@sogin.it)
• Tel. +39 06 830 401
• Fax +39 06 830 408 06



Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, si comunica quanto segue:

acquisita l'approvazione del Piano di Caratterizzazione, con determinazione del Comune di Rotondella n. 855 del 14/12/2015, è stato avviato tempestivamente l'iter di affidamento dei relativi lavori, con procedura aperta ai sensi dell'art. 220 e 238 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Si è resa necessaria la redazione e successiva pubblicazione, in data 22/01/2016, di un bando di gara e dei relativi allegati; sono pervenuti 64 quesiti di chiarimento da parte dei concorrenti e sono state fornite altrettante risposte scritte pubblicate da parte di Sogin sul sito internet; complessivamente sono giunte nei termini previsti diciassette offerte, che sono state aperte in seduta pubblica in data 23/02/2016; è stato necessario, da parte di Sogin, richiedere chiarimenti ed integrazioni ad undici dei concorrenti; in data 15/4/2016 è stata definita la graduatoria di gara e l'aggiudicazione provvisoria; sono state immediatamente avviate le previste e dovute verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva che si sono concluse in data 26 maggio 2016 con l'affidamento dei lavori.

Nel confermare il proprio impegno a svolgere tutte le attività previste dal Piano di Caratterizzazione e a predisporre l'Analisi di Rischio nel più breve tempo possibile, Sogin trasmetterà il cronoprogramma dei lavori che sarà stabilito nella riunione di inizio attività, fissata per il giorno 31 maggio 2016 presso il sito di Trisaia. Sogin avrà cura, inoltre, di aggiornare codesti spettabili Enti sull'andamento dei lavori con cadenza bimestrale.

Restiamo a disposizione per qualunque informazione dovesse necessitare.

Distinti saluti,

SOGIN
Impianto ITREC Trisaia
Il Responsabile
Dr. Edoardo Petagna

